Datum izdavanja: 11.03.2024

Broj fakture
5/24

KARIN KOMERC MD DOO
Zivorada Petrovica 8
21203 Veternik

Broj ugovora	BB OD 09.05.2023
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**5/24**
Datum prometa	29.02.2024
Datum dospeća	**15.03.2024**
Matični broj kupca	20009233
PIB kupca	103726184
Valuta fakture	**RSD**
UKUPAN IZNOS	**2.986.538,00**

Prodavac

Radivoje Đukovic,PR, ALTUM GRADNJA

Adresa: 14000 VALJEVO Rajka Mitica 9 | 200334743010199611
Matični broj: 66191621
PIB: 112563540

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
X PRIVEMENA SITUACIJARADOVI NA IZRADI TEMELJA KONTAKTNE MREZE U OKVIRU PROJKETA IZVODJENJE RADOVA NA DIONICI PRUGE VRBAS - SUBOTICA -DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA) Šifra 1	1	2.986.538,0000	kom	0,00	2.986.538,00	Obrnuto obračunavanje PDV

Zbir stavki u mehanizmu obrnute naplate:	2.986.538,00
Ukupno osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	2.986.538,00
Međuzbir:	**2.986.538,00**
Umanjena osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	2.986.538,00
Ukupan iznos:	**2.986.538,00**

Napomena: Za placanja posle valute zaracunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slucaju spora nadležan je Privredni sud ValjevoNAPOMENA: Zadrzava se 5% vrednosti za dobro izvršenje posla prema clanu br.5 iz ugovora br.BB od 09.05.2023. u iznosu od 149.326,90 dinara. Ostaje za uplatu 2.837.211,10 dinara.

Obrnuto obračunavanje PDV po Zakonu o PDV Član 10 Stav 2 Tačka 3;
Primalac fakture obračunava PDV

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

РАДИВОЈЕ ЂУКОВИЋ ПР
АЛТУМ ГРАДЊА
ГОРИЋ Рајка Митића
14000 Ваљево
ПИБ 112563540
матични број 66191621
текући рачун 200-3347430101996-11

РАДОВИ НА ИЗРАДИ ТЕМЕЉА КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ ВРБАС-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Уговор: ВВ
закључен 09.05.2023

KARIN KOMERC MD DOO
Бр. 01/2400719S
Дана 07.03.2024
Нови Сад

ДЕСЕТА ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА

Датум промета добара и услуга: 29.02.2024.г

Место промета добара и услуга: Ваљево
Радови извршени до: 29.02.2024.г.

НАРУЧИЛАЦ:

Карин Комерц МД д.о.о.
Ветерник, Живорада Петровића бр. 8.
ПИБ 103726184
МАТИЧНИ БРОЈ 20009233

ПРЕГЛЕД ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

р.бр.	врста радова	јм.	количина		јед. Цена РСД		Цена РСД
1	Израда темеља J1. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи700 до пројектоване дубине (око 5м), транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање кружне металне оплате фи700, транспорт и постављање 6 анкера М39 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор.Понуда важи уколико се радови обављају пре постављених шина и предбаласта	КОМ	515		29630		15259450
2	Израда темеља J2. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи700 до пројектоване дубине (око 5м), транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање кружне металне оплате фи700, транспорт и постављање 6 анкера М39 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор.Понуда важи уколико се радови обављају пре постављених шина и предбаласта	КОМ	437		29630		12948310
3	Израда темеља JLX. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи700 до пројектоване дубине (око 4м), транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање кружне металне оплате фи700, транспорт и постављање 4 анкера М24 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор.Понуда важи уколико се радови обављају пре постављених шина и предбаласта	КОМ	275		26666		7333150
4	Израда темеља YHJ2. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи850 до пројектоване дубине (око 5м) са ручним докопавањем горњег дела рупе, транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање металне оплате, транспорт и постављање 8 анкера М42 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор.Понуда важи уколико се радови	КОМ	179		35256		6310824
					УКУПНО		41.851.734,00

Градилиште: Ново Дрлача

ОБРАЧУН ВРЕДНОСТИ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

Е

	Вредност РСД
УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА СА ДЕСЕТОМ ПРИВРЕМЕНОМ СИТУАЦИЈОМ	41.851.734,00
ОДБИЈА СЕ ПО ПРЕТХОДНОЈ ПРИВРЕМЕНОЈ СИТУАЦИЈИ	38.865.196,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПО ДЕСЕТОЈ ПРИВРЕМЕНОЈ СИТУАЦИЈИ	2.986.538,00
ЗАДРЖАВА СЕ 5% ВРЕДНОСТИ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ПРЕМА ЧЛАНУ БР. 5 ИЗ УГОВОРА	149.326,90
УКУПНО ЗА НАПЛАТУ ПО ОВОМ РАЧУНУ	2.837.211,10

СЛОВИМА: двамилионаосамстотридесетседамидвестаједанаестхиљада и 10/100 РСД

НАПОМЕНА: Порез на додату вредност није обрачунат у складу са одредбама члана 10, став 2 тачка 3. Закона о изменама и допунама закона о ПДВ-у.

Јамчим под материјалном и кривичном одговорношћу за квалитет и квантитет изведених радова наведених у овој ситуацији као и да су количине радова унете у овој ситуацији на основу података грађевинске књиге.

Одговорни извођач радова:

Вл. 1. 444/1022

Извођач радова:

Радивоје Ивановић пр
Изградња стамбених и нестамбених
зграда, изградња зидова
АЛТУМ ГРАДЊА
Ваљево

Да су радови који су обрачунати овом ситуацијом заиста изведени према погођеним условима и да цене одговарају погођеним условима погодбеним потребама тврди:

Надзорни орган:

Датум овере :

FEBRUAR

Градилиште: VIBAS - Дрвна база (ознака или број) Сектор: Грађевински (број) Објекат: Темељи конзолне ниске (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број: 5

Врста рада: МАШИНСКО БУШЕЊЕ РУПА ТВРДОСТ 1 ПОСТАВЉАЊЕ АРМАТУРЕ І БЕТОНИРАЊЕ ТЕМЕЉА УКЉ. ОБЈАШЊ ПО КОМ	Грађ. норма / Шифра	Обрач. нацрта бр.	Поз. предрач. бр.
Јединична цена Дин. ____ по ____		Мера	
А =	Б =	А + Б	Месечно / Укупно

STANICA SUBOTICA

P179	P198	P178	P125
P172	P175	P165	P117
P166	P184	P152	P327
P153	P187	P145	P215
P146	P190	P208	P223
P139	P201	P131	P159
P385	P204	P132	P164
P195	P209	P160	P110
P189	P211	P138	P 96
P194	P181	P124	P103

Σ 40 kom

BR. L. A44 M10 221

Радивоје Буковић пр
Изградња стамбених и нестамбених зграда, изградња зидова
АЛТУМ ГРАДЊА
Ваљево

	Месечно	Укупно
PRENOS		139
	40	
За пренос:		179

8 606004 980564
Назив артикла:
Обрачунски лист грађевинске књиге
формат А-4, обим 100 л, палир офсетна
Издаје и штампа: ГИП "Илијанум" д.о.о.
Шид, Гибарачки пут бб, Србија
© EUROBOOT

Градилиште: Vegas-Дрварска бранч Сектор: Грађевински Објекат: Тениски комплекс
(ознака или број) (број) (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број: 5

Врста рада: МАШИНСКО БУШЕЊЕ РУПА, ТРАНСПОРТ И ПОСТАВЉАЊЕ АРМАТУРЕ И БЕТОНИРАЊЕ ТЕМЕЉА Ø42. ОБРАЧУН ПО КОМ	Грађ. норма / Шифра	Обрач. нацрта бр.	Поз. предрач. бр.
Јединична цена Дин. по		Мера	
А =	Б =	А + Б	Месечно / Укупно

STANICA SUBOTICA

P179	P138	P178	P125
P172	P175	P165	P117
P166	P184	P152	P327
P153	P187	P145	P215
P146	P190	P208	P223
P139	P201	P131	P159
P385	P204	P132	P164
P195	P209	P160	P110
P189	P211	P138	P 96
P194	P181	P124	P103

Σ 40 kom

PRENOS 139

40

За пренос: 179

BP.I.444M10221

Радивоје Ђуковић пр
Изградња стамбених и нестамбених зграда/ изградња зидова
АЛТУМ ГРАДЊА
Ваљево

Назив артикла:
Обрачунски лист грађевинске књиге
формат А-4, обим 100 л, папир офсетна
Издаје и штампа: ГИП "Илињанум" д.о.о.
Шид, Гибарачки пут бб, Србија

FEBRUAR

Радилиште: VRBAS-DRŽAVNA GRN. (ознака или број) Сектор: GRAĐEVINSKI (број) Објекат: ZEMLJI KONTAKTNE MREŽ. (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број: 11

Врста рада: MAŠINSKO BUŠENJE RUPA, TRANSPORT ARMATURE, OPLATA I BETONIRANJE TEMELJA JLX. OBJAŠNJ PO KOM.	Грађ. норма / Шифра	Обрач. нацрта бр.	Поз. предрач. бр.
Јединична цена Дин. 26 666 по KOM		Мера	
А =	Б =	А+Б	Месечно / Укупно

STANICA SUBOTICA

L83 L31 L47 L56
L39-2 L83-1 L45 L96

VRBAS - LOVĆENAC

LO-1 LO-4 L15
LO-3 LO-2 L16

STANICA LOVĆENAC

L1 L2

STANICA VRBAS

LL1 LL3

Σ 18 kom

Bl. L 444 M 10221

Радмило Ђуковић пр
Изградња станишних и нестамбених
зграда, изградња зидова
АЛТУМ ГРАЂЊА
Ваљево

	Месечно	Укупно
PREVOS		257
	18	
За пренос:		275

8 606004 980564
Назив артикла:
Обрачунски лист грађевинске књиге
формат А-4, обим 100 л. папир офсетна
Издаје и штампа: ГИП "Илијанум" д.о.о.
Шид, Гибарачки пут 66, Србија

FEBRU

Градилиште: VRBAS – DEČANSKA GRAN. Сектор: GRAĐEVINSKI Објекат: TEMELJI KONTAKTNE

(ознака или број) (број) (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број: 11

Врста рада: HAŠKOVKO BUŠENJE LPA, TRANSPORT ARMATURE, OPLATE I BETONIRANJE TEMELJA JLX. OBRAČUN PO KOM.	Грађ. норма	Обрач. нацрта	Поз. предрач.
	Шифра	бр.	бр.
Јединична цена Дин. 26 666 по KOM		Мера	

А =	Б =	А + Б	Месечно	Укупно
			PREDOS	257

STANICA SUBOTICA

L83 L91 L47 L56
L39-2 L83-1 L45 L96

VRBAS – LOVĆENAC

LO-1 LO-4 L15
LO-3 LO-2 L16

STANICA LOVĆENAC

L1 L2

STANICA VRBAS

LL1 LL3

Σ 18 kom.

BL.L. 444 M 10221

Директор
Изградња стамбених и нестамбених зграда, изградња зидова
АЛТУМ ГРАДЊА
Ваљево

		18	
За пренос:			275

Назив артикла:
Обрачунски лист грађевинске књиге
формат А-4, обим 100 л, папир офсетна
Издаје и штампа: ГИП "Илијанум" д.о.о.
Шид, Гибарачки пут бб, Србија

FEBRUAR

Градилиште: VRBAS - DRŽAVNA GRA Сектор: GRAĐEVINSKI Објекат: TEMELJI KONTAKTNE MRE.
(ознака или број) (број) (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број: 11

Врста рада	Грађ. норма	Обрач. нацрта	Поз. предрач.
MAŠINSKO BUŠENJE RUPA, POSTAVLJANJE ARMATURE I BETONIRANJE TEMELJA SA OBRAČUN PO KOM.	Шифра	бр.	бр.
Јединична цена Дин. 29 630 по KOM		Мера	

А =	Б =	А + Б	Месечно	Укупно
			PRENOS	494

STANICA SUBOTICA

305 297

VRBAS - LOVĆENAC

3	7	497	501
4	8	498	502
5	69	499	9
6	70	500	10

STANICA VRBAS

LV25 LV31 LV33

Σ 21 kom

BR. L. 444M10221

Радивоје Ђуковић пр
Изградња стамбених и нестамбених
зграда, изградња зидова
АЛТУМ ГРАДЊА
Ваљево

21

За пренос: 515

8606004980564

Назив артикла:
Обрачунски лист грађевинске књиге
формат А-4, обим 100 л, папир офсетна
Издаје и штампа: ГИП "Илијанум" д.о.о.
Шид, Гибарачки пут бб, Србија

FEBRU

Градилиште: VRBAS-DRŽAVNA GRA Сектор: GRAĐEVINSKI Објекат: TEMELJI KONTAKTNE
(ознака или број) (број) (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број: 11

Врста рада	Грађ. норма	Обрач. нацрта	Поз. предрач.
MAŠINSKO BUŠENJE RUPA, POSTAVLJANJE ARMATURE I BETONIRANJE TEMELJA JI. OBRAČUN PO KOM.	Шифра	бр.	бр.
Јединична цена Дин. 29 630 по kom		Мера	

А =	Б =	А + Б	Месечно	Укупно
			PRENOS	494

STANICA SUBOTICA

305 297

VRBAS-LOVĆENAC

3	7	497	501
4	8	498	502
5	69	499	9
6	70	500	10

STANICA VRBAS

LV25 LV31 LV33

Σ 21 kom

BR. L 444M10221

Радивоје Пуковић пр
Изградња стамбених и нестамбених зграда, изградња зидова
АЛТУМ ГРАДЊА
Ваљево

21

За пренос: 515

Назив артикла:
Обрачунски лист грађевинске књиге
формат А-4, обим 100 л, папир офсетна
Издаје и штампа: ГИП "Илијанум" д.о.о.
Шид, Гибарачки пут бб, Србија

FEBRUAR

Градилиште: VRBAS-ĐURĐIN BAČKA Сектор: GRAĐEVINSKI Објекат: TEMELJI KONZOLNIH MREŽA
(ознака или број) (број) (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број: 11

Врста рада: KAŠNJENJE BUŠENJA BUNA, MONTAŽA ARMATURE I BETONIRANJE TEMELJA 32. OBRAČUN PO KOM.	Грађ. норма / Шифра	Обрач. нацрта бр.	Поз. предрач. бр.
Јединична цена Дин. 29 630 по KOM		Мера	

А =	Б =	А + Б	Месечно	Укупно
			PRENOS	421

STANICA SUBOTICA

399	399-1	316	327-1
401	397	317	304
403	397-1	326	296

VRBAS-LOVĆENAC

1	59	60
2	61	62

STANICA VRBAS

LV17	LV15	LV19	LV21
LV23			

Σ 23 kom.

NAPOMENA: ZBOG GREŠKE U ODABIRU TIPA TEMELJA I BETONIRANJA UMANJUJE SE ZA NEUGRAĐEN MATERIJAL 7 kom.

⇒ Σ 23-7 = 16 kom

BR. L. 444M10221

Радивоје Ђуковић пр
Изградња стамбених и нестамбених зграда, изградња зидова
АЛТУМ ГРАДЊА
Ваљево

16

За пренос: 437

8606004980564
Назив артикла:
Обрачунски лист грађевинске књиге
формат А-4, обим 100 л, папир офсетна
Издаје и штампа: ГИП "Илијанум" д.о.о.
Шид, Гибарачки пут бб, Србија

~~FEBRUAR~~

Градилиште: VRBAS-DRŽAVA GRANA (ознака или број) Сектор: GRAĐEVINSKI (број) Објекат: TEMELJI KONZOLNE MREŽE (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број: 11

Врста рада: MAŠINSKO BUŠENJE BUNA, MONTAŽA ARMA I BETONIRANJE TEMELJA 12. OBRAĆENO PO KOM.	Грађ. норма / Шифра	Обрач. нацрта бр.	Поз. предрач. бр.
Јединична цена Дин. 29 630 по KOM		Мера	

А =	Б =	А + Б	Месечно	Укупно
			PRENOS	421

STANICA SUBOTICA

399	399-1	316	327-1
401	397	317	304
403	397-1	326	296

VRBAS-LOVĆENAC

1	59	60
2	61	62

STANICA VRBAS

LV17	LV15	LV19	LV21
LV23			

Σ 23 kom.

NAPOMENA: ZBOG GREŠKE U ODABIRU TIPA TEMELJA I BETONIRANJA UKAMUJE SE ZA ISKORIŠĆEN MATERIJAL. 7 kom.

$\Rightarrow \Sigma$ 23-7 = 16 kom

BR. L. 444 M 10221

Radivoje Đuković pr
Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada, izgradnja zidova
ALTUM GRADNJA
Vaљево

16

За пренос: 437

Назив артикла:
Обрачунски лист грађевинске књиге
формат А-4, обим 100 л, папир офсетна
Издаје и штампа: ГИП "Илијанум" д.о.о.
Шид, Гибарачки пут 66, Србија